



für Gemeindevertretung Drehnöw am 12.08.2014

öffentlich

Vorlage-Nr.: Dre/BA/004/2014

TOP:

Thema:

Beschluss einer überplanmäßigen Ausgabe bei der Baumaßnahme Wegesanierung Drehnöw
Deckenüberzug Nordweg und Wegeverbindung Drachhausener Weg

Vorberatung mit:

Sachdarstellung:

Während der Ausführung der oben genannten Baumaßnahme kam es entsprechend dem vorgefundenen Zustand zu Mehrleistungen. Dazu folgende Darstellung:

Wegverbindung Drachhausener Weg

Auf Grund des nicht vorhandenen Unterbaus (Schottertragschicht) unter den alten Oberflächenbefestigungen (wurde erst nach Rückbau der alten OF- Befestigungen festgestellt) musste am Bauanfang und Bauende nicht nur die alte Decke entfernt und ersetzt werden, sondern es musste eine regelgerechte Schottertragschicht vor dem Aufziehen der neuen Asphaltsschichten in diesen Bereichen eingebaut werden.

Hier entstanden Mengenzunahmen in den Hauptpositionen 01.03.050 (Aufbruch), 01.03.070 (Aushub), 01.03.090 (Schottertragschicht).

Gleiches gilt für die Ausbaufäche der alten Decke im Bereich des Grundstückes Frahnöw (Wunsch des Anwohners in Absprache mit der Gemeinde) zur Befahrbarmachung der sehr tief liegenden Grundstückszufahrt.

Nordweg

Durch das angetroffene Starkstromkabel im Bankettbereich vor dem Friedhof konnte die Rohrrigole zur Versickerung des RW's nicht wie geplant unter den neuen Rasengitterplatten erfolgen, sondern musste auf das Grundstück des Friedhofes verschoben werden.

Dementsprechend kamen als Mehrkosten die beiden Straßenabläufe, einschl. der Anschlussleitungen, Formstücke und Abdeckungen hinzu.

Die Abdeckungen der Rigolenschächte mussten ebenfalls geändert werden (jetzt als geschlossene Abdeckungen).

Auch die Bankettausbildung insbesondere auf der Südseite war vorab in diesem Umfang nicht geplant, wurde aber auf Wunsch der Gemeinde so ausgeführt.

Für die Vorbereitung der Rigola wurde Baugrunduntersuchungen durchgeführt.

Weiterhin wurden während der Ausführung 3 Stück Trink und Abwasserarmaturen im Niveau Reguliert.

Die zusätzlichen finanziellen Mittel werden aus der Haushaltsstelle Gemeindestraßen

Brücken zur Verfügung gestellt.

Es werden finanzielle Mittel in Höhe von 10.627,25 € benötigt.

Gebende Haushaltsstelle 54101.4002 52210100

Nehmende Haushaltsstelle 54101.4001 52210100

Einreicher: Amt Peitz
Die Amtsdirektorin
Bauamt

Peitz, den 08.10.2014

gez.
Bauamtsleiter

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Drehnow beschließt die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 10.627,25 € bei der Baumaßnahme Wegesanierung Drehnow Deckenüberzug Nordweg und Wegeverbindung Drachhausener Weg.
Die Haushaltsmittel werden von der Haushaltsstelle Brücken zur Verfügung gestellt.

Finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:**ja**

Mittel stehen zur Verfügung	x	Mittel stehen nicht zur Verfügung	
Produkt/Kostenstelle	Budget	Art (ET, AW)*	HH-Jahr Betrag in €
54101.4001 52210100	4604	AW	2014 10.627,25

Finanzielle Auswirkungen auf den investiven Finanzhaushalt:**ja/nein**

Mittel stehen zur Verfügung		Mittel stehen nicht zur Verfügung	
Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Art (EZ, AZ)*	HH-Jahr Betrag in €

Folgekosten:**ja/nein**

Art der Folgekosten (z.B. Abschreibung, Bewirtschaftungsk.. Unterhaltung)	Jahr	Umfang in €

*) ET...Ertrag AW...Aufwand

*) EZ...Einzahlung AZ...Auszahlung

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des beschließenden Gremiums:
davon anwesend.

Abstimmung: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

Sachbearbeiter: Jörg Exler**mitgezeichnet:**

Bauamt	Jörg Exler	Zustimmung
Kämmerei	Kerstin Lichtblau	Kenntnisnahme

Anlagenverzeichnis: