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Beschlussvorlage 

 
 
 

für Gemeindevertretung Teichland/Gatojce am: 25.11.2025      
 

öffentlich Vorlage-Nr.: Tei/BA/089/2025/1 TOP: 4 

 

Thema: 
Beschluss zur Vergabe von zusätzlichen Leistungen für die Aufforstung der Teilfläche 1 am 
Seehafen Teichland 
 

 Vorberatung mit: 
 
 

Bauamt Appelt, Noreen Bauamtsleiterin 
Sachdarstellung: 
Mit Beschluss vom 05.10.2021 (Tei/BA/104/2021) erhielt die BUG Holding GmbH aus 
Elsterheide den Auftrag für die Umsetzung der Landschaftsbau- und Artenschutzmaßnahmen 
für das Bauvorhaben „Seehafen Teichland – Sportboothafen“. 
Dieser beinhaltet die Herstellung von mehreren Aufforstungsflächen (Waldersatz).  
Im Bereich der Zufahrtstraße zum Hafen wurden auf der TF 1 Kiefern, Eichen, Ginster, 
Wildrosen und Schlehen gepflanzt. 
Die Flächen wurden gemäß Bauvertrag im Herbst/Winter 2021/2022 hergestellt. Die 
Herstellung mit Kontrollprüfung vom 13.01.2022 wurde zur Kenntnis genommen.  
Nachfolgend erfolgte von 2022 bis 2025 die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege für die 
Flächen. Dabei sind auf der TF1 (Aufforstung Kiefern-Traubeneichenwald mit Waldmantel) 
wiederholt großflächige Ausfälle der Forstpflanzung aufgetreten, auf die mit angepassten 
Pflegemaßnahmen und Pflanzqualitäten reagiert wurde. Dies hat zu keinem abnahmefähigen 
Anwuchserfolg geführt (2 mal nachgepflanzt). 
 
Infolgedessen wurde in gemeinsamer Absprache zwischen Amt Peitz (AG), BUG (AN) und 
Frau Subatzus als BÜ ein Bodengutachten beauftragt, um zu klären, ob ggf. standörtliche 
Gründe den fehlenden Anwuchserfolg bedingen. Im Ergebnis des Bodengutachtens ist 
festzustellen, dass ein sehr niedriger pH-Wert herrscht, der die Verfügbarkeit der eigentlich 
ausreichend vorhandenen Nährstoffe behindert. 

 
Die im Bodengutachten empfohlenen Düngevorschläge sollten zeitnah umgesetzt werden.  
Für TF1 bedeutet dies zwei Arbeitsschritte:  
1. die Ausbringung von 10 dt CaO/ha in Kombination mit 35 kg K/ha,  
2. 3 Monate später die Ausbringung von 20 kg S/ha.  
Da der Waldmantel überwiegend angewachsen ist, sollte nur die Forstfläche bearbeitet 
werden. Im Anschluss müssen die Kiefern und Traubeneichen gepflanzt werden. 
Die für TF2 und TF3 im Bodengutachten empfohlenen Meliorationsmaßnahmen werden 
nicht umgesetzt, da im Laufe des Jahres 2025 auf den Flächen der anvisierte Aufwuchs-



erfolg von Heidepflanzen festgestellt wurde. 
 
Hierfür hat die BUG Dienstleistungen GmbH & Co. KG ein Nachtragsangebot in Höhe von 
29.705,11 € (brutto) eingereicht. 
Zusätzlich wurden die notwendigen zusätzlichen Leistungen bei vier weiteren Unternehmen 
abgefragt. Die Angebote wurden durch das Planungsbüro geprüft und wie folgt gewertet: 
 
Bieter  geprüfte Angebotssumme  Platzierung  
1   33.989,11 €    5 
2   30.867,05 €    3 
3   23.800,00 €    1 
4   29.190,70 €    2 
5   31.761,10 €    4 
 
Bei den Angeboten handelt es sich nur um die zusätzlichen Leistungen auf Grundlage des 
Nachtragsangebotes der BUG einschl. den notwendigen Leistungen für die Fertigstellungs- 
und Entwicklungspflege. 
 
Der Gemeindevertretung wird empfohlen den Zuschlag für die zusätzlichen Leistungen an 
den Bieter 3 zu erteilen. Die notwendigen finanziellen Mittel stehen im Haushalt 2025 der 
Gemeinde Teichland zur Verfügung.   
 
 
 
  
 



Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung Teichland/Gatojce beschließt die Vergabe von zusätzlichen 
Leistungen für die Aufforstung der Teilfläche 1 am Seehafen Teichland 
in Höhe von 23.800,00 € an den Bieter Nr. 3. 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:                          ja/nein: 

Mittel stehen zur Verfügung X Mittel stehen nicht zur Verfügung  

Produkt/Kostenstelle Budget Art (ET, AW)* HH-Jahr Betrag in € 

55103.8001/52213300 8611 AW 2025 23.800,00 

     

Finanzielle Auswirkungen auf den investiven Finanzhaushalt:            ja/nein 

Mittel stehen zur Verfügung  Mittel stehen nicht zur Verfügung  

Produkt/Kostenstelle Maßnahme Art (EZ, AZ)* HH-Jahr Betrag in € 

     

     

Folgekosten:                                                                                               ja/nein 

Art der Folgekosten (z.B. Abschreibung, Bewirtschaftungk.. Unterhaltung ) Jahr Umfang in € 

   

   

*)     ET...Ertrag    AW…Aufwand                               *)     EZ…Einzahlung   AZ…Auszahlung 

 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des beschließenden Gremiums:   ….....    
davon anwesend.   ….....    
Abstimmung:   ….....   Ja-Stimmen   ….....   Nein-Stimmen   ….....   Enthaltungen 

 
Sachbearbeiter: Mike Krüger 
 

mitgezeichnet: 
Kämmerei Neumann, Kathleen Kenntnisnahme 
Bauamt Appelt, Noreen Zustimmung 
Bauamt Appelt, Noreen Zustimmung 

 

 
Anlagenverzeichnis: 
Bodengeologische Einschätzung der Ersatzpflanzungen E3 – Teilfläche 1; 2 und 3 
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