

**Beschlussvorlage**

für Gemeindevertretung Jänschwalde/Janšojce am: 08.02.2024

öffentlich

Vorlage-Nr.: Jae/BA/202/2024

TOP:

**Thema:**

Beschluss zur Beauftragung von Nachtragsleistungen zum Bauvorhaben Instandsetzung Cottbuser Straße

**Vorberatung mit:**

GV Beschluss- Nr.: Jae/BA/183/2023

**Sachdarstellung:**

Mit Beschluss- Nr.: Jae/BA/183/2023 wurden am 07.09.2023 die Bauleistungen zur Sanierung der Cottbuser Straße vergeben.

Im Zuge der Bauarbeiten wurde festgestellt, dass der vorgefundene Baugrund die erforderliche Standsicherheit nicht erfüllt und die vorhandenen Tragschichten ausgetauscht sowie zusätzlich standsicherheitserhöhende Maßnahmen getroffen werden müssen. Ebenso müssen die Bankette mit erhöhtem Aufwand stabilisiert und die Asphalttragschichten verstärkt werden.

Die dafür erforderlichen Bauleistungen hat die beauftragte Baufirma mit 4 Nachträgen (nach Leistungsinhalten aufgeteilt) mit einer Nachtragssumme in Höhe von 82.220,27 € angeboten. Die Nachträge wurden geprüft und vom beauftragten Planungsbüro bestätigt. Die Nachtragssumme teilt sich auf in Kostenanteil der Gemeinde 20.131,77 € und Kostenanteil LEAG für den Bergschadensbereich 62.088,50 €.

Die erforderlichen Mittel werden durch Mehreinnahmen, noch vorhandenen Mittel aus dem Jahr 2023 und aus der Straßenunterhaltung bereitgestellt.

Die Gemeindevertretung wird gebeten die Nachtragsleistungen zu den Nachträgen 1 bis 4 wie folgt zu beschließen.

Nachtrag 1 - zusätzliche /geänderte Leistungen	37.031,85 €
Nachtrag 2 - Böschungssicherung	6.836,79 €
Nachtrag 3 - Änderung der vollgebundenen Asphaltbauweise	33.247,71 €
Nachtrag 4 - Beprobung der Ausbaustoffe nach EVB	5.103,92 €

**Einreicher:** Amt Peitz  
Die Amtsdirektorin  
Bauamt

Peitz, den 30.01.2024

gez.  
Bauamtsleiter

