



**Beschlussvorlage**

**für Gemeindevertretung Heinersbrück am:**

**öffentlich**

Vorlage-Nr.: Hei/BA/048/2011

TOP:

**Thema:**

Beschluss zur Vergabe von Bauleistungen für das Sportlerheim Heinersbrück: Los 4 - Metallbauarbeiten

**Vorberatung mit:**

**Sachdarstellung:**

Bedingt durch die Wetterlage mussten im November 2010 die Arbeiten am Vorhaben unterbrochen werden. Leistungen in Höhe von ca. 28.000 € konnten nicht mehr erbracht und abgerechnet werden. Die nicht verbrauchten Mittel stehen 2011 nicht mehr zur Verfügung. Der Bauablauf muss zeitlich gestreckt werden, da im Finanzplan 2011 derzeit nur Mittel in Höhe von 30.000 € für die Fassadensanierung eingestellt sind.

Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln werden bis zur 600-Jahr-Feier die Arbeiten am Vorhaben soweit abgeschlossen, dass die Fassade fertiggestellt und die Terrasse nutzbar ist. Zur Fertigstellung Fassade und Terrasse sind die Metallbauarbeiten für die Überdachung des Kellerzuganges und des Eingangsbereiches straßenseitig sowie die Terrassen- und Eingangsgeländer zu vergeben. Die Mittel für den behindertengerechten Zugang (Rampe) und die Terrassenüberdachung sind bei der Fortschreibung des Finanzplanes einzustellen.

Es wurden 6 Firmen zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. Zum Eröffnungstermin am 04.04.2011 lagen 2 Angebote vor. Nach Prüfung und Wertung der Angebote ergibt sich folgendes Ergebnis:

Platz	Bieter	Angebotssumme (brutto)
1	2	15.004,94 €
2	1	17.338,19 €

Der Gemeindevertretung wird empfohlen, den Zuschlag an Bieter Nr. 2 zu erteilen.

**Einreicher:** Amt Peitz  
Die Amtsdirektorin  
Bauamt

Peitz, den 11.10.2011

gez.  
Bauamtsleiter

**Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung Heinersbrück beschließt die Vergabe der Bauleistung für die Sanierung des Sportlerheimes Heinersbrück: Los 4 - Metallbauarbeiten an Bieter Nr. 2.

**Finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt: ja/nein:**

Mittel stehen zur Verfügung		Mittel stehen nicht zur Verfügung		
Produkt/Kostenstelle	Budget	Art (ET, AW)*	HH-Jahr	Betrag in €

**Finanzielle Auswirkungen auf den investiven Finanzhaushalt: ja/nein**

Mittel stehen zur Verfügung		Mittel stehen nicht zur Verfügung		
Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Art (EZ, AZ)*	HH-Jahr	Betrag in €
42111.7520	42111.01	Auszahlung	2011	15.004,94

**Folgekosten: ja/nein**

Art der Folgekosten (z.B. Abschreibung, Bewirtschaftungk.. Unterhaltung )	Jahr	Umfang in €

\*) ET...Ertrag AW...Aufwand

\*) EZ...Einzahlung AZ...Auszahlung

**Abstimmungsergebnis:**

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des beschließenden Gremiums: .....

davon anwesend. ....

**Abstimmung:** ..... Ja-Stimmen ..... Nein-Stimmen ..... Enthaltungen**Sachbearbeiter:** Cornelia Donath**mitgezeichnet:**

Bauamt	Jörg Exler	Zustimmung
Kämmerei	Kerstin Lichtblau	bestätigt

**Anlagenverzeichnis:**

Vergabevorschlag