

**Beschlussvorlage**

für Gemeindevertretung Drehnow am:

öffentlich

Vorlage-Nr.: Dre/BA/065/2022

TOP:

**Thema:**

Beschluss über die Prioritäten aus dem Sanierungskonzept der Kita Drehnow

**Vorberatung mit:**

GV Sitzung vom 23.02.2021

GV Sitzung vom 08.02.2022

GV Sitzung vom 24.05.2022

**Sachdarstellung:**

Durch das Ingenieurbüro EPB GmbH wurde am 08.02.2022 das Sanierungskonzept für die Kita Drehnow vorgestellt. Die Gemeindevertretung diskutierte auf den nachfolgenden Gemeindevertretersitzungen und auch intern intensiv über das Thema.

Folgende Schwerpunkte wurde betrachtet:

TO	Titel	Gesamtkosten Brutto (stand Februar 2022)
1	Hauptgebäude Kita 2. BA	574.653,55
2	Nebengebäude Werkstatt	106.688,88
3	Umbau Nebengebäude zum Werk und Bastelraum	260.773,95
4	Außenanlagen	84.428,67

Für eine längerfristige Haushaltsplanung und in Betracht kommenden Förderungen ist es notwendig die einzelnen Teilobjekte nach Prioritäten zu sortieren. Es wird davon ausgegangen das die einzelnen TO nur mit einer Förderung (mindestens 75%) realisierbar sind.


Folgende Priorität wird der Gemeindevertretung empfohlen

Priorität	TO	Antrag auf Förderung	Planung	Ausführung
1	1	2023 IV. Quartal	2024	2025
2	3/4	2025	2026	2027
3	2	2027	2028	2029

**Einreicher:** Amt Peitz  
Die Amtsdirektorin  
Bauamt

Peitz, den 02.09.2022

gez.  
Bauamtsleiter



**Beschlussvorschlag: Die Gemeindevertretung der Gemeinde Drehnow beschließt die Prioritäten in der Sanierung der Kita Drehnow wie vorgeschlagen.**

<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:</b>				<b>ja/nein:</b>	
Mittel stehen zur Verfügung				Mittel stehen nicht zur Verfügung	
Produkt/Kostenstelle	Budget	Art (ET, AW)*	HH-Jahr	Betrag in €	

<b>Finanzielle Auswirkungen auf den investiven Finanzhaushalt:</b>				<b>ja/nein</b>	
Mittel stehen zur Verfügung		X		Mittel stehen nicht zur Verfügung	
Produkt/Konto	Maßnahme	Art (EZ, AZ)*	HH-Jahr	Betrag in €	
57311 4810 09110510	57311.06	EZ	2024	45.000,00	
		AZ	2024	60.000,00	
		EZ	2025	385.990,16	
		AZ	2025	514.653,55	

<b>Folgekosten:</b>			<b>ja/nein</b>	
Art der Folgekosten (z.B. Abschreibung, Bewirtschaftungsk., Unterhaltung )		Jahr	Umfang in €	

\*) ET...Ertrag AW...Aufwand \*) EZ...Einzahlung AZ...Auszahlung

**Abstimmungsergebnis:**  
 Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des beschließenden Gremiums: .....  
 davon anwesend. ....  
**Abstimmung:** ..... Ja-Stimmen ..... Nein-Stimmen ..... Enthaltungen

**Sachbearbeiter:** Jörg Exler

**mitgezeichnet:**  
 Kämmeri Lichtblau, Kerstin Kenntnisnahme  
 Bauamt Exler, Jörg Zustimmung

**Anlagenverzeichnis:**