

**Beschlussvorlage****für Gemeindevertretung Tauer/Turje am: 24.04.2025****öffentlich**

Vorlage-Nr.: Tau/BA/032/2025

TOP: 6

Thema:

Beschluss zur Vergabe von Bauleistungen für den Neubau einer Terrasse am Bungalow Nr. 8, Teerofen 8 am Großsee in Tauer

Vorberatung mit:**Gemeindevertretern der Gemeinde Tauer am 08.04.2025 vor Ort****Sachdarstellung:**

Die Terrasse an einem verpachteten Bungalow der Gemeinde Tauer -in Hanglage direkt am Großsee- befindet sich in einem einsturzgefährdeten Zustand.

Die vorhandene Holztragkonstruktion der überdachten Terrasse hat sich gesenkt.

Die Gründung der Stützenauflager ist zum Teil durch die abgängige Terrassenstützmauer aus Granitsteinen nicht mehr intakt. Die vorhandene Terrassendachkonstruktion muss abgestützt und die aufgefüllte Terrasse inkl. Stützmauer und Zugangstreppen erneuert werden.

Aufgrund des Leistungsumfanges wurde eine Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb über den Vergabemarktplatz Brandenburg durchgeführt.

Für die Baumaßnahme wurden neun Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Zum Submissionstermin am 03.03.2025, um 8:00 Uhr wurden insgesamt fünf Angebote fristgerecht eingereicht, davon drei elektronisch und zwei in Papierform.

Nach Prüfung und Wertung der Angebote ergibt sich folgendes Ergebnis:

Platzierung	Bieter Nr.:	Angebot Brutto	geprüftes Angebot Brutto
1	2	18.761,29 €	16.974,40 €
2	4	20.326,72 €	20.326,72 €
3	1	26.649,16€	26.649,16 €
	3	23.539,78 €	0,00€ Bindefristverlängerung nicht zugestimmt
	5	25.281,79 €	0,00€ Bindefristverlängerung nicht zugestimmt

Einreicher: Amt Peitz
Der Amtsdirektor
Bauamt

Peitz, den 15.04.2025

gez. Appelt, Noreen
Bauamtsleiterin

Die Angebotssumme des wirtschaftlichsten Bieters liegt 19% unter der Kostenschätzung und somit im Rahmen der unter 55102.6001 / 52110000 für das HH 25 zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.

Der Gemeindevertretung der Gemeinde Tauer wird empfohlen, den Zuschlag an Bieter Nr. 2 zu erteilen.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Tauer beschließt die Vergabe von Bauleistungen für den Neubau einer Terrasse am Bungalow Nr. 8, Teerofen 8 am Großsee in 03185 Tauer in Höhe von 16.974,40 € Brutto an Bieter Nr. 2.

Finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt: ja/nein:

Mittel stehen zur Verfügung		Mittel stehen nicht zur Verfügung		
Produkt/Kostenstelle	Budget	Art (ET, AW)*	HH-Jahr	Betrag in €
55102.6001	6650	AW	2025	16.974,40

Finanzielle Auswirkungen auf den investiven Finanzhaushalt: ja/nein

Mittel stehen zur Verfügung		Mittel stehen nicht zur Verfügung		
Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Art (EZ, AZ)*	HH-Jahr	Betrag in €

Folgekosten: ja/nein

Art der Folgekosten (z.B. Abschreibung, Bewirtschaftungk.. Unterhaltung)	Jahr	Umfang in €

*) ET...Ertrag AW...Aufwand

*) EZ...Einzahlung AZ...Auszahlung

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des beschließenden Gremiums:

davon anwesend.

Abstimmung: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

Sachbearbeiter: Ina Roschlaub

mitgezeichnet:

Kämmerei

Fahrentz, Daniela

Kenntnisnahme

Bauamt

Appelt, Noreen

Zustimmung

Anlagenverzeichnis:

Vergabevorschlag vom 06.03.2025

Baufachliche Sachdarstellung vom 07.03.2025