

Beschlussvorlage



für Gemeindevertretung Heinersbrück/Móst am: 11.08.2026

öffentlich

Vorlage-Nr.: Hei/BA/063/2026

TOP: 8

Thema:

Beschluss zur Vergabe des Nachtrags für die Sanierung der Brücke über die Malxe

Vorberatung mit:

Sachdarstellung:

Mit Beschluss Hei/BA/055/2026 in der Gemeindevertretersitzung am 14.04.2026 wurden die Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Malxebrücke an die Firma STR aus Cottbus vergeben.

Im Zuge des Asphaltrückbaues und der Absteckung der Bordhöhen wurde festgestellt, dass die vorhandene hydraulisch gebundene Tragschicht (HGT) zu hoch ist. Die HGT wurde ursprünglich eingebaut, um die Tragfähigkeit der Straße auf Grund des schlechten Baugrundes zu erhöhen.

Um die HGT nicht Rückbauen zu müssen und damit zusätzliche Probleme und Kosten zu schaffen, wurden die Höhen für die Gradienten und Borde angepasst. Im Ergebnis dieser Festlegungen wurde eine zusätzliche Asphaltausgleichsschicht notwendig. Diese Leistung war nicht Bestandteil des Auftragsleistungsverzeichnisses und wurde durch die Baufirma angezeigt und ein entsprechendes Nachtragsangebot vorgelegt.

Für die zusätzliche Leistung von 200 m² Asphaltausgleichsschicht entstehen Kosten in Höhe von 7.242,34 € -brutto-.

Der Gemeindevertretung Heinersbrück/Móst wird empfohlen, den Nachtrag zu bestätigen.

Die Maßnahme wurde im Haushaltjahr 2025 begonnen und wird in 2026 weitergeführt, da sie für die Erfüllung pflichtiger Aufgaben unabweisbar und unaufschiebbar ist (§ 71 Abs. 1 Punkt 3. BbgKVerf).

Die notwendigen finanziellen Mittel für die Maßnahme stehen im vorläufigen Haushalt 2026 zur Verfügung und wurden in der HH-Planung berücksichtigt.

Einreicher: Amt Peitz
Der Amtsdirektor
Bauamt

Peitz, den 31.07.2026

gez. Appelt, Noreen
Bauamtsleiterin

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Heinersbrück/Móst beschließt, den Nachtrag für die Sanierung der Brücke über die Malxe HEI-06 in Höhe von 7.242,34 Euro zu bestätigen.

Finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:**ja/~~nein~~**

Mittel stehen zur Verfügung	X	Mittel stehen nicht zur Verfügung	
Produkt/Kostenstelle	Budget	Art (ET, AW)*	HH-Jahr Betrag in €
54101.7002/52210000	7604	AW	2026 7.242,34

Finanzielle Auswirkungen auf den investiven Finanzhaushalt:**~~ja~~/nein**

Mittel stehen zur Verfügung		Mittel stehen nicht zur Verfügung	
Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Art (EZ, AZ)*	HH-Jahr Betrag in €

Folgekosten:**ja/nein**

Art der Folgekosten (z.B. Abschreibung, Bewirtschaftungsk.. Unterhaltung)	Jahr	Umfang in €

*) ET...Ertrag AW...Aufwand

*) EZ...Einzahlung AZ...Auszahlung

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des beschließenden Gremiums:

davon anwesend.

Abstimmung: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen**Sachbearbeiter:** Mike Krüger**mitgezeichnet:**

Kämmerei

Fahrentz, Daniela

Kenntnisnahme

Bauamt

Appelt, Noreen

Zustimmung mit
Änderungen**Anlagenverzeichnis:**