



Beschlussvorlage

für Gemeindevertretung Jänschwalde am:

öffentlich

Vorlage-Nr.: Jae/BA/025/2014

TOP:

Thema:

Beschluss zur Vergabe des 3. Nachtrags der Firma Eurovia für den Neubau der Bahnhofstraße in Grieben

Vorberatung mit:

Sachdarstellung:

Für die o.g. Maßnahme liegt der 3. Nachtrag der Firma Eurovia vor.

Bei den Positionen 9.3.20, 9.3.40 und 9.3.50 handelt es sich um Zulagepositionen auf Grund des erhöhten Aufwandes bei den Erdarbeiten im Bereich zwischen dem alten Bahnhof und dem Bauende durch die vielen schräg stehenden Bäume, die in den Arbeitsbereich des Baggers ragten. Dies war für die Firma aus den Ausschreibungsunterlagen nicht ersichtlich, so dass die kalkulierte Leistung des Baggers nicht erreicht werden konnte.

Bei den Positionen 9.3.60 und 9.3.70 handelt es sich um zusätzliche Leitpfosten im Kurvenbereich, die nicht ausgeschrieben waren.

Bei Position 9.380 und 9.3.90 handelt es sich um eine Erosionsschutzmatte für die Sicherung der Böschung im Bereich der Station 0+200 bis 0+218. Auch diese Matte war nicht ausgeschrieben.

Die Zustimmung der Fördergeldstelle zur Übernahme der zusätzlichen Kosten liegt dem Amt schon vor.

Es wird empfohlen, den 3. Nachtrag zu genehmigen.

Einreicher: Amt Peitz
Die Amtsdirektorin
Bauamt

Peitz, den 19.11.2014

gez.
Bauamtsleiter

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Jänschwalde beschließt die Vergabe des 3. Nachtrags der Firma Eurovia für den Neubau der Bahnhofstraße in Grieben in Höhe von 9.870,36 Euro.

Finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt: ja/nein: nein

Mittel stehen zur Verfügung		Mittel stehen nicht zur Verfügung	
Produkt/Kostenstelle	Budget	Art (ET, AW)*	HH-Jahr Betrag in €

Finanzielle Auswirkungen auf den investiven Finanzhaushalt: ja/nein: ja

Mittel stehen zur Verfügung		Mittel stehen nicht zur Verfügung	
Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Art (EZ, AZ)*	HH-Jahr Betrag in €
54101.9001/09110520	54101.03	AZ	2014 9.870,36

Folgekosten: ja/nein: nein

Art der Folgekosten (z.B. Abschreibung, Bewirtschaftungsk.. Unterhaltung)	Jahr	Umfang in €

*) ET...Ertrag AW...Aufwand

*) EZ...Einzahlung AZ...Auszahlung

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des beschließenden Gremiums:

davon anwesend.

Abstimmung: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen**Sachbearbeiter:** Mike Krüger**mitgezeichnet:**

Bauamt

Jörg Exler

Zustimmung

Kämmerei

Kerstin Lichtblau

Kenntnisnahme

Anlagenverzeichnis: