

**Beschlussvorlage****für Amtsausschuss des Amtes Peitz am:****öffentlich**

Vorlage-Nr.: AP/BA/034/2020

TOP:

Thema:

Beschluss zur Weiterführung für die Ersterfassung des digitalen Baumkatasters

Vorberatung mit:**Sachdarstellung:**

In der Sitzung des Amtsausschusses vom 17.09.2018 wurde die Vergabe zur Ersterfassung des digitalen Baumkatasters in Höhe von 37.663,50€ beschlossen. Der Auftrag wurde am 24.10.2018 erteilt und unterzeichnet. Bis Oktober 2019 erfolgten Leistungen zur Erfassung und wurden in Höhe von 12.751,93 € vergütet.

Fehlend waren Leistungen zur Einspielung in das Archikartsystem sowie die unter anderem ausgeschriebene Fotodokumentation und GPS-Einmessung aller erfasster und nummerierter Bäume und Baumgruppen.

Nach Aufforderungen zur Erbringung der fehlenden Leistungen und Klärungsgesprächen am 05.11.2019 und 20.11.2019 erfolgten mehrere Fristsetzungen am 10.02.2020 und 16.03.2020. Die Leistungen wurden nicht erbracht und der Vertrag mit dem Unternehmen „Der Baumdoctor“ am 18.05.2020 gekündigt und Ersatzvornahme angedroht. Aus dem Vertrag steht dem Haushalt noch eine Restsumme von 24.911,57 € zur Verfügung.

Für die fehlenden Leistungen (1.276 Bäume und Baumgruppen -Fotodokumentation, GPS-Einmessung und Einspielung in das Archikartsystem) wurde ein Angebot in Höhe von 9.900,76 € unterbreitet.

Das Angebot wurde geprüft und gewertet.

Einreicher: Amt Peitz
Die Amtsdirektorin
Bauamt

Peitz, den 15.10.2020

gez.
Bauamtsleiter

Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss des Amtes Peitz beschließt die Vergabe zur Weiterführung für die Ersterfassung des digitalen Baumkatasters an das Landschaftsplanungsbüro S. Richter (Akanthos) aus Vetschau.

Finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt: ja/nein:

Mittel stehen zur Verfügung		Mittel stehen nicht zur Verfügung	
Produkt/Kostenstelle	Budget	Art (ET, AW)*	HH-Jahr Betrag in €
55101.1000.52710720	1605	AW	2020 9.900,76

Finanzielle Auswirkungen auf den investiven Finanzhaushalt: ja/nein

Mittel stehen zur Verfügung		Mittel stehen nicht zur Verfügung	
Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Art (EZ, AZ)*	HH-Jahr Betrag in €

Folgekosten: ja/nein

Art der Folgekosten (z.B. Abschreibung, Bewirtschaftungsk., Unterhaltung)	Jahr	Umfang in €

*) ET...Ertrag AW...Aufwand

*) EZ...Einzahlung AZ...Auszahlung

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des beschließenden Gremiums:

davon anwesend.

Abstimmung: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen**Sachbearbeiter:** Sandro Mackuth**mitgezeichnet:**

Kämmerei

Lichtblau, Kerstin

Kenntnisnahme

Bauamt

Exler, Jörg

Zustimmung

Anlagenverzeichnis: