

Maßnahmen Gemeinde Drachhausen ab 2021 - Vor-Ort-Begehung am 02.02.2021 - Bearbeitungsstand 27.04.2021					
D. Krötel, Ch. Ulbricht, R. Henke, N. Appelt					
lfd. Nr.	Objekt	Bezeichnung	Erläuterung	Kosten in € -Brutto-	Bemerkungen
1	Kita	Nebengebäude	Materialkauf - Planung	???	für "Innenausbau" ab 2022, Ausführung durch Gemeindearbeiter
2	Kita	Spielflitzerneuerung	Umgestaltung - Planung	???	Planung+Finanzierung ab 2022, Ausführung ab 2023
3	Kita	Parkplatz	Neubau - Planung	???	ab 2023 einplanen
4	Alte FF/Gemeindegeb.	Rep. Schlauchturn	Bauleistungen - Vergabe + Ausführung	6.915,49	FF-Turm-Sanierung wie geplant, Abriss Schuppen altes Büro prüfen, Verkauf Büro - Interessenbekundung?
5	Sportplatz	Abriss Hütte, Zaunbau	Bauleistungen - Planung	10.000,00	Verlegung ELT prüfen, Abriss 2021 durchführen
6	Trauerhalle Friedhof	Holzschutz+Fassade	Bauleistungen - Planung	5.500,00	Holzschutz Eingangsbereich durch Gemeinde, Fassade reinigen? Neuer Anstrich mit Mooschutz prüfen, Pflaster ca. 900 m² ab 2022 über Firma - Anmeldung durch Herrn Mackuth, Zaunerneuerung abschnittsweise über Firma ab 2022 planen
7	Saal GKZ	Malerarbeiten	Planung	8.800,00	2 Fensterläden erneuern (restl. Streichen), Fassadensanierung für 2022 25 T€ einplanen, Malerarbeiten innen Wände und Decken komplett in 2021 durchführen, Gardinen waschen und Schienen reparieren lassen 2021, WC-Garnituren erneuern über Firma
8	Begegnungszentrum	Innenausbau	2. BA - Planung	???	Planung für Fördermitelantrag 2023, ab 2024 Innenausbau komplett mit Terasse Ausführung
9	Erweiterung Satzung	Ergänz. Innenbereich	Verfahren	5.000,00	Ausführung in 2021