

Gemeinsamer FNP Amt Peitz

Planverfahren

Stand: 20.01.2022

.....	lfd. Verwaltung
.....	Beschluss
.....	Arbeit Planungsbüro

<u>Verfahrensschritt</u>	<u>verantw.</u>	<u>Termine</u>	<u>Anmerkung</u>
Abfrage Honorar (Kostenschätzung)		09/21	
Grundsatzbeschlüsse in den Gemeinden zur Aufstellung bzw. Änderung FNP		10-11/21	12.10.21 Hei 27.10.21 Pei 28.10.21 Tau 29.10.21 TuP 04.11.21 Jae 16.11.21 Tei 16.11.21 Dre 18.11.21 Dra
Beschlüsse in den Gemeinden Aufstellung FNP + Kooperationsvereinbarung		02-03/22	01.02.22 Hei 03.02.22 Jae 08.02.22 Dre 15.02.22 Tei 16.02.22 Pei 17.02.22 Tau 25.02.22 TuP 03.03.22 Dra
Abschluss Kooperationsvereinbarung		bis 15.03.22	
Antragstellung		bis 30.03.22	Zuwendungsvoraussetzungen: - Aufstellungsbeschluss - Vertrag zur Kooperation bzw. Beleg für die Übertragung der Planungshoheit
Vergabeverfahren		04-07/22	
Beschlüsse zur Auftragsvergabe (vorbehaltlich Förderung)		06-09/22	Dra Dre Hei Jae Pei Tau Tei TuP
Zuwendungsbescheid		10/22	

Beauftragung Planungsbüro		11/22	
Vorentwürfe für frühzeitige Beteiligung		bis 06/23	
Beschlüsse Vorentwurf		07-09/23	
Bekanntmachung der Offenlage(n)		08-10/23	
Öffentlichkeitsbeteiligung/ TÖB-Beteiligung		09-11/23	
Entwürfe		bis 05/24	
Entwurfs- und Auslegungsbeschlüsse		06-08/24	
Bekanntmachung Offenlage(n)		07-09/24	
Öffentlichkeitsbeteiligung/ TÖB-Beteiligung		08-10/24	
ggf. Überarbeitung Entwürfe		bis 01/25	
Entwurfs- und Auslegungsbeschlüsse		02-04/25	
Bekanntmachung der Offenlage(n)		05-06/25	
Öffentlichkeitsbeteiligung/ TÖB-Beteiligung		06-08/25	
Abwägungs- + Satzungsbeschlüsse		10-12/25	
Zusammenstellung der Verfahrensakte/ Antrag auf Genehmigung		02/26	

ENTWURF