

**Eilentscheidung 05/06/22**

**Betreff: Vergabe der Straßenreparaturarbeiten**

Sachdarstellung:

In der Gemeindevertretersitzung am 17.09.2021 wurde der Auftrag für eine Oberflächenbehandlung in der Dorfstraße in Turnow an die Firma Liesen vergeben. Der zu sanierende Bereich der Dorfstraße entspricht dem 1. BA (Landhotel bis Kirche) des Straßenausbaus. Die Ausführung der Leistung musste jedoch auf Grund der Witterungsverhältnisse auf das jetzige Frühjahr verschoben werden.

Bei der Straßenbegehung am 10.05.2022 im Zuge der Baustellenvorbereitung wurde festgestellt, dass auch der 2. BA sowie der 3. BA schon flächendeckende Netzkrisse (witterungsbedingte Frostschäden) aufweisen und auch hier Handlungsbedarf besteht.

In Abstimmung mit der Firma Liesen wäre eine Auftragsenerweiterung für den 2. und 3. BA an Hand der Preise des bestehenden Auftrags möglich. Der vorhandene Auftrag hat ein Volumen von 8.746,50 € (brutto). Mit der Auftragsenerweiterung entsteht ein Auftragsvolumen von ca. 26.239,50 € (brutto).

Der Auftrag kann mit den noch vorhandenen Haushaltsmitteln aus dem Jahr 2021 gedeckt werden.

Auf Grund der stark gestiegenen Bitumenpreise und der Einsparung einer zusätzlichen BE sollte die Möglichkeit der Auftragsenerweiterung ergriffen werden.


Die Eilentscheidung bedarf der nachträglichen Genehmigung durch die Gemeindevertretung Turnow-Preilack in der Sitzung am 25.05.2022.

Es ist folgende Eilentscheidung zu treffen:

Die Straßenreparaturarbeiten in der Dorfstraße werden um den 2. und 3. BA (Kirche bis Stallanlage) erweitert.

Peitz, den 10.05.2022

  
E. Hölzner  
Amtsdirktorin

  
R. Sonke  
Bürgermeister