Gemeinde Turnow-Preilack

Tischvorlage

fiir Gemeindevertretung Turnow-Preilack am:

offentlich Vorlage-Nr.: TuP/BA/001/2019 TOP:

Thema:
Beschluss zur Vergabe des Nachtragsangebots fiir die zusétzlichen Leistungen bei den

StraBBensanierungsarbeiten, Los 1, Los 2 und Los 3

Vorberatung mit:

Sachdarstellung:
Fiir die StraBBensanierungsarbeiten, welche durch die Firma Richard Schulz Tiefbau GmbH,

in der Gartenstra3e und dem Kreuzungsbereich in Preilack sowie in der Stralle ,,Am Kanal*
in Turnow durchgefiihrt wurden, liegt ein Nachtragsangebot in Hohe von 9.927,58 € vor.

Das Angebot beinhaltet die zusitzlichen Leistungen fiir die Herstellung der
StraBenentwidsserung im Einmiindungsbereich der Strafle ,,Am Kanal®.

Jedoch selbst mit der Beauftragung der zusatzlichen Leistungen wird die eigentliche
Auftragssumme nicht liberschritten.

Es wird empfohlen das Nachtragsangebot zu beauftragen.

Einreicher: Amt Peitz Peitz, den 09.07.2019
Die Amtsdirektorin
Bauamt gez.

Bauamtsleiter




Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Turnow-Preilack beschlieB3t die Vergabe des Nachtragsangebots fiir
die zusitzlichen Leistungen bei den Stralensanierungsarbeiten, Los 1, Los 2 und Los 3 in
Hohe von 9.927,58 €.

Finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt: ja/nein: ja

Mittel stehen zur Verfiigung Mittel stehen nicht zur Verfiigung
Produkt/Kostenstelle Budget Art (ET, AW)* | HH-Jahr Betrag in €
54101.5001/52213000 5604 AW 2018/19 9.927,58
Finanzielle Auswirkungen auf den investiven Finanzhaushalt: ja/nein: nein
Mittel stehen zur Verfiigung Mittel stehen nicht zur Verfiigung
Produkt/Kostenstelle Malnahme Art (EZ, AZ)* | HH-Jahr Betrag in €
Folgekosten: ja/nein: nein

Art der Folgekosten (z.B. Abschreibung, Bewirtschaftungk.. Unterhaltung ) Jahr Umfang in €
*)  ET...Ertrag AW...Aufwand *) EZ...Einzahlung AZ...Auszahlung
Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des beschlieBenden Gremiums: ........ davon
anwesend.

Abstimmung: ....... Ja-Stimmen ....... Nein-Stimmen ....... Enthaltungen

Sachbearbeiter: Mike Kriiger

mitgezeichnet:
Kéammerei Herczeg, Thomas Kenntnisnahme
Bauamt Schuppan, Elke Zustimmung

Anlagenverzeichnis:
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