Gemeinde Heinersbrück

Beschlussvorlage

für Gemeindevertretung Heinersbrück am:		
öffentlich	Vorlage-Nr.: Hei/BA/120/2013	TOP:

Thema:
Beschluss für die Vergabe von zusätzlichen Bauleistungen für den Ersatzneubau der Brücke im Wiesenweg (HEI 01)

Vorberatung mit:

Sachdarstellung:
Beim Bauvorhaben Ersatzneubau der Brücke im Wiesenweg (HEI 01) liegt uns der 1. Nachtrag vor.

Hierbei handelt es sich um folgende Positionen. Zum einen die Herstellung eines Probefeldes und zum anderen die Befestigung der Uferlinie der Malxe mit Wasserbausteinen. Die Position „Fräsgut des AG laden, transportieren und entsorgen“ kommt nicht zur Ausführung, da die Agrargenossenschaft das Material übernommen hat.

Der zusätzliche Aufwand für die Herstellung eines Probefeldes ist auf Grund von Baugrundproblemen notwendig geworden.
Beim Prüfen der Tragfähigkeit des Planums hatte sich herausgestellt, dass die geforderten Werte von Ev2 $\geq$ 45 MN/m² durch den vorhandenen Baugrund nicht erbracht werden. In Abstimmung mit dem Baugrundgutachter wurde festgelegt, die oberen 10 cm des Planums durch Mineralgemisch 0/45 zu ersetzen. Die Wirksamkeit wurde an Hand dieses 100 m² großen Probefeldes nachgewiesen.

Die Befestigung der Uferlinie der Malxe mit Wasserbausteinen einschl. der Otterberme war nicht Bestandteil des Auftrags-Leistungsverzeichnisses.

Das Nachtragsangebot wurde durch das Planungsbüro sowie dem Amt geprüft.

Das Bauamt empfiehlt den Nachtrag in der vorliegenden Form zu bestätigen.

Anlage: geprüftes Nachtragsangebot

Einreicher: Amt Peitz Die Amtsdirektorin Bauamt	Peitz, den 22.02.2013 gez. Bauamtsleiter

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Heinersbrück beschließt die Vergabe von zusätzlichen Bauleistungen für den Ersatzneubau der Brücke im Wiesenweg (HEI 01) in Höhe von 5.524,90 €.

Finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:			**ja/nein: nein**	
Mittel stehen zur Verfügung		Mittel stehen nicht zur Verfügung		
Produkt/Kostenstelle	Budget	Art (ET, AW)*	HH-Jahr	Betrag in €

Finanzielle Auswirkungen auf den investiven Finanzhaushalt:			**ja/nein: ja**	
Mittel stehen zur Verfügung		Mittel stehen nicht zur Verfügung		
Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Art (EZ, AZ)*	HH-Jahr	Betrag in €
54101.7002	54101.03	AZ	2013	5.524,90

Folgekosten:	**ja/nein: nein**	
Art der Folgekosten (z.B. Abschreibung, Bewirtschaftungk.. Unterhaltung)	Jahr	Umfang in €

*) ET...Ertrag AW…Aufwand *) EZ…Einzahlung AZ…Auszahlung

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des beschließenden Gremiums: ….....
davon anwesend. ….....
Abstimmung: …..... Ja-Stimmen …..... Nein-Stimmen …..... Enthaltungen

Sachbearbeiter: Mike Krüger

mitgezeichnet:

Bauamt	Jörg Exler	Zustimmung
Kämmerei	Kerstin Lichtblau	Kenntnisnahme

Anlagenverzeichnis: