Bauablaufplan

Anlage 2

Vorgangsname Anfang Ende Dauer  |Vorgénger . [ =—=b. 1.Q8.2022 1 il = A 2. Qtl, 2022 | - 3. Qtl, 2022 | 4. Qtl, 2022
[ Dezember 2021 | Januar 2022 | Februar 2022 Marz 2022 [ April 2022 Mai 2022 I Juni 2022 | Juli 2022 [ August 2022 [ September2022 | Oktober2022 | November 2022
| 29.11 1312 | 27.12 1001 | 2401 | o702 | 2102 | 0703 | 2103 | 04.04 | 1804 | 1605 | 3005 | 1306 | 2706 | 1107 | 2507 | o808 | 2008 | 0509 | 19098 | 0310 | 17.10 31.10 | 14.1

Seehafen Teichland, Sportboothafen Die 07.12.21 Mit23.11.22 232 Tage 1
Erstabsteckung Die 07.12.21 Mit 08.12.21 2 Tage Zéﬁrstabsteckung
Baufeldfreimachung/ Holzung Mit 08.12.21 Fre 14.01.22 15 Tage 2EA-1 Tag _@aufeldfreimachung/ Holzung
Kampfmittelerkundung Mon 13.12.21 Fre 21.01.22 17 Tage 3EA-12 Tage ampfmittelerkundung
Rodung der Wurzelstécke Mon 17.01.22 Fre 04.02.22 15 Tage 4EA-5 Tage odung der Wurzelstécke
Berdumung der Wurzelstdcke Fre 28.01.22 Mon 07.02.22 7 Tage 5EA-6 Tage Berdaumung der Wurzelstécke
Abtrag Oberboden Acker Zufahrtsbereich Mit 12.01.22 Fre 14.01.22 3 Tage 7 btrag Oberboden Acker Zufahrtsbereich
Herstellung dauerhafte Baustraen (ohne Asphalt) Mon 17.01.22 Die 25.01.22 7 Tage7 erstellung dauerhafte BaustraRen (ohne Asphalt)
Asphalt dauerhafte Baustrafe (witterungsabhéangig) Mon 14.03.22 Fre 18.03.22 5 Tage 9 EEH Asphalt dauerhafte BaustraBe (witterungsabhingig)
Abtrag Oberboden Zufahrt im Wald & Hafenbecken Mit 26.01.22 Mon 14.02.22 14 Tage 8 | 1 btrag Oberboden Zufahrt im Wald & Hafenbecken
Herstellung BaustraBe 2 Don 03.02.22 Don 10.02.22 6 Tage 10EA-8 Tage; Herstellung BaustraRe 2
Abtransport Oberboden Mit 26.01.22 Mon 07.02.22 9Tage8 | 1 btransport Oberboden
Baustraie Baufeld & Vorbereitung Stellplatz Telebelt Die 08.02.22 Fre 11.02.22 4 Tage 12 1 austraBe Baufeld & Vorbereitung Stellplatz Telebelt
Bodenaushub Rammebene Hafenbecken (24.000 m®)  Mon 14.02.22 Mon 04.04.22 36 Tage 13 odenaushub Rammebene Hafenbecken (24.000 m?)
Umverlegung Randriegelleitung durch Leag Mon 04.04.22 Fre 27.05.22 36 Tage
Baubegleitende Kampfmittelerkundung (sporadisch) Mon 14.02.22 Mon 04.04.22 36 Tage 13 Baubegleitende Kampfmittelerkundung (sporadisch)
Spundwandarbeiten Die 05.04.22 Mit 11.05.22 25 Tage 14 pundwandarbeiten
Anker & Gurtung, Spundwandabdeckung Mon 25.04.22 Fre 20.05.22 20 Tage 17EA-13 Tag nker & Gurtung, Spundwandabdeckung
Kopfbalken Mon 09.05.22 Mit 29.06.22 35 Tage 18EA-10 Tag opfbalken
Ruckverfillung Spundwand (6.000 m?) Don 30.06.22 Mit 06.07.22 5 Tage 19 Ruckverfiillung Spund d (6.000 m®)
Unterhaltungsweg, Kranstellflache & Slipanlage Don 07.07.22 Mit 10.08.22 25 Tage 20 2 nterhaltungsweg, Kranstellfliche & Slipanlage
dauerhafter Wildschutzzaun hinter Kopfbalken Don 11.08.22 Mit 17.08.22 5 Tage 21 : dauerhafter Wildschutzzaun hinter Kopfbalken
Bodenaushub Hafenbecken (175.000 m?) Die 05.04.22 Mit 09.11.22 150 Tage 14 2! odenaushub
Rickbau Massenverbringung inkl. Bnauzeitl. BaustraRe Don 10.11.22 Mit 16.11.22 5Tage 23 Riickbau
Steinschittung Hafenbecken Fre 21.10.22 Mon 21.11.22 21 Tage 23EA-13 Tag 2 teir|
Baustelle rdumen Die 22.11.22 Mit 23.11.22 2 Tage 25 1
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